

**ИЗМЕНЕНИЕ № 5
ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**

на право привлечения ООО «Агрожилстрой» денежных средств участников долевого строительства 10-этажного жилого дома №21 (по генплану) в мкр. Новосельцы Смоленского района. 1-я очередь строительства: б-с №1,2; 2-я очередь строительства: б-с №3,4

Дата внесения изменений 14.02.2017г

(Проектная декларация размещена в сети «Интернет» на сайте www.агрожилстрой.рф «10» ноября 2016г.)
(Изменение проектной декларации размещено в сети «Интернет» на сайте www.агрожилстрой.рф «15» февраля 2017г.)

Информация о застройщике

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 1 этап – 20%; 2 этап – 40%; 3 этап – 60%; 4 этап – 80%; 5 этап – получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2	1 этап – 2 квартал 2017 года 2 этап – 4 квартал 2017 года 3 этап – 2 квартал 2018 года 4 этап – 3 квартал 2018 года 5 этап – 4 квартал 2018 года Ввод блок-секций в эксплуатацию: блок-секции №1, №2 – июнь 2018 г. блок-секции №3, №4 – декабрь 2018 г.

Директор

В.В.Косых

